经理办公会议议定事项完成情况督查表

                                            汇总时间：2017年9月
	事项
	责任部门
	是否完成
	详情（如何完成或进展情况）

	天经司纪〔2017〕1号

	《关于进一步加强内部管理的通知》文件印发
	办公室
	是
	已按天经司发〔2017〕1号印发

	将2017年工作要点列入本年度目标管理责任书
	办公室
	是
	已签订目标管理责任书，并将要点列入其中。

	项目施工单位和监理单位评比
	开源置业公司工程部
	是
	召开安全生产推进会，对施工和监理单位进行通报

	属于经济发展公司及置业公司的商铺、厂房等租赁费的收取
	开源置业公司营销策划部
	是
	仿古街商铺收取7家租赁费，孵化园厂方租赁10家、办公区租赁16家。

	边角余地、自有院房、孵化园宿舍等租赁费的收取
	开源物业公司
	否
	欠收租金26.5万元，其中高铁二工区20万元、三工区6.5万元。佳园公司与绿涛公司合同正在续签。

	天经司纪〔2017〕2号

	2016年度奖金发放
	计划财务部
	是
	已于2017年2月兑现

	组织员工体检
	办公室
	是
	已于2月底组织162名员工体检

	天经司纪〔2017〕3号

	开发新居二期房屋销售价格及优惠政策
	开源置业公司营销策划部
	是
	经多次商议并于天经司纪〔2017〕5号通过，自2017年3月31日起执行

	2016年实施项目的行政审计对接工作
	计划财务部
	是
	已按要求完成

	烟厂技改项目、供热工程的竣工验收
	开盛供热公司
	否
	技改项目已完成决算初审，具备验收条件；供热工程完成了决算编制、相关手续正在完善

	《目标管理责任书》2017年第一季度督查
	办公室
	是
	已督查并发文。

	天经司纪〔2017〕4号

	选择2017-2018年工程项目招标代理单位和预算编制单位事宜
	开源置业公司工程部
	是
	已由天经司纪〔2017〕6号和天经司纪〔2017〕7号确定

	变更众创大厦、第一小学、体育健身中心、开发新居6#设计方案
	开源置业公司工程部
	是
	已按要求调整

	翼腾航空装备制造公司租赁孵化园厂房
	开源置业公司营销策划部
	是
	5月1日签订租赁合同，计划10月1日投产

	第一季度零星工程款的支付
	公用事业公司
	是
	已按规定支付完成

	天经司纪〔2017〕5号

	开发新居二期住宅楼成本核算及销售政策
	开源置业公司营销策划部
	是
	已正式执行。

	天经司纪〔2017〕6号

	工会改选
	办公室
	是
	已于7月完成改选，并上报开发区工会批复同意。

	组建公司篮球队和羽毛球队
	办公室
	否
	制定了组建队伍的方案，并发放报名通知，经过几轮比赛，队员名单已初步确定，待最后决赛后正式组建。

	各子公司业务主管的确定
	人力资源部
	是
	已按会议纪要执行。

	入股大成建筑设计有限公司
	开源置业公司工程部
	否
	已向开发区管委会报送请示待批复

	东森物流公司贷款事宜
	计划财务部
	否
	项目未按原定工程进度推进，故未能进行贷款。

	确保东森物流公司建设用地、建设方案及资金计划按规划要求等政策规定实施
	东森物流公司（刘健）
	否
	项目未按原定工程进度推进，故未能进行贷款。

	落实东森物流公司的注册资金
	计划财务部
	否
	已上报管委会，资金暂未拨付。

	天经司纪〔2017〕7号

	配合开发区财政局对接深圳金砖公用资产公司
	计划财务部
	是
	配合完成

	防暑降温费的发放
	办公室
	否
	由于要按6-9月份考勤核算，待9月底进行发放。

	为职工宿舍所有员工配置夏凉被
	开源物业公司
	是
	已完成

	慰问公司一线员工和项目建设单位（防暑）
	办公室和开源物业公司
	是
	由副总刘健带队，由办公室和开源物业公司完成慰问工作

	向远东宏信融资租赁有限公司融资6000万元
	计划财务部
	是
	已完成融资6000万

	2017年供暖面积测算
	开盛供热公司
	是
	按照会议精神，测算情况提交办公室备案，预计50万平米

	供热提标改造工程方案完善、招标，与ＫＦＷ银行对接情况
	开盛供热公司
	否
	已完成改造方案制定及与KFW银行对接，招标工作正在进行前期工作

	开发区保安业务用房室外及附属工程、体育健身中心室外及附属工程、下曲商业市场室外工程及附属工程三个项目于7月5日前完成开标工作
	开源置业公司工程部
	是
	开发区保安业务用房室外及附属工程、体育健身中心室外及附属工程、下曲商业市场室外工程及附属工程三个项目于7月3日完成开标工作

	开发区第一幼儿园室外及附属工程、开发区第一小学室外及附属工程、开发新居室外景观工程和开发区众创大厦项目室外及景观、电梯工程于7月15日前完成公开招投标工作
	开源置业公司工程部
	否
	众创大厦电梯采购于8月1日发布，室外景观工程8月11日开标完成；第一小学及幼儿园室外及附属工程7月19日开标，开发新居室外景观工程公告还未发布

	完善中区、南区管网改造工程和北区管网改造工程项目前期手续，于7月15日前完成公开招投标工作
	开盛供热公司
	是
	按期完成

	完善道路铺油工程和绿化带新建工程前期手续，于7月15日前完成公开招投标工作
	公用事业公司
	是
	已完成招投标工作

	制订下曲商业开发项目、众创大厦项目招商方案
	开源置业公司营销策划部
	否
	完成初稿制定，等待提交会议研究

	开发区幼儿园、小学内部装修
	开源置业公司营销策划部
	是
	已完工并于8月25日投入使用

	开发区幼儿园、小学天燃气接入
	开盛供热公司
	是
	小学天燃气接入合同正在签订，幼儿园接入已洽谈完毕，正在准备合同

	开发区幼儿园、小学集中供热管网接入
	开盛供热公司
	是
	全部完成

	采购清扫车
	公用事业公司
	否
	已上报管委会，待管委会批准后购买
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